



STRADA

STRategie di **AD**attamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi naturali nel territorio transfrontaliero

Azione 1

Coordinamento scientifico, informazione
e comunicazione



Dott.ssa Elisa Lietti



Regione Lombardia





Azione 1



Regione Lombardia

1.1 Coordinamento scientifico di progetto

1.2 Raccolta e sistematizzazione studi e progetti esistenti

1.3 Informazione e comunicazione

Coordinamento delle attività progettuali

- **Organizzazione interna**
- **Stato avanzamento progetto**
- **Gestione criticità e problematiche**



Sottoazione 1.1 Coordinamento scientifico di progetto

Comunicazione costante tra i partner

- **Convocazione 2 volte all'anno del Comitato di Pilotaggio**
- **Convocazione incontri tecnici di confronto/discussione**



Monitoraggio singole attività


- **Resoconto periodico attività effettuate**
- **Verifica trimestrale avanzamento cronoprogramma**
- **Segnalazione problematiche riscontrate ed eventuali ritardi**
- **Documentazione interna - verbali, fogli presenza, modelli di progetto**

Sottoazione 1.2 Raccolta e sistematizzazione studi e progetti esistenti



Raccolta studi e progetti

Sistematizzazione studi



Documento di sintesi



Attività in dettaglio

- **Aumentare la conoscenza attraverso sistematizzazione delle informazioni**
- **Raccogliere e confrontare informazioni sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici**
- **Redigere un documento di sintesi**

Scheda raccolta studi

- **Nome progetto -titolo dello studio**
- **Partecipanti al progetto - autori**
- **Durata - anno di edizione**
- **Tematica (regolazione risorse idriche, rischio idrogeologico, strategie adattamento)**
- **Parole chiave**
- **Descrizione sintetica**
- **Fonte**

Calendario attività

- 31 marzo 2010 trasmissione scheda raccolta studi e progetti
- 30 giugno 2010 I report stato avanzamento attività
- Settembre 2010 convocazione II Comitato di Pilotaggio
- Ottobre 2010 workshop
- 30 settembre 2010 II report stato avanzamento attività
- 31 dicembre 2010 III report stato avanzamento attività

ATTENZIONE ALLE SCADENZE!



Informazioni e Contatti

Regione Lombardia
D.G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e
Sviluppo Sostenibile
Via Pola n°12/14
2014 Milano
Tel. (+39) 02 – 6765 23308
Fax. (+39) 02 – 6765 2968
progettostrada@regione.lombardia.it



Regione Lombardia



IREALP Istituto di Ricerca per l'Economia e l'Ecologia
Applicate alle Aree Alpine
Via M.Gioia n°72
20125 Milano
Tel. (+39) 02 – 6797 16 411
Fax. (+39) 02 – 6797 16 200
elisa.lietti@irealp.it